
Summary Report

01/01/2025 - 12/31/2025

TOTAL HOURS

82:19:16



Workspace Page 1/3

Comprobacion de respuestas en el codigo	2:56:00
Hacer index-JMRL	2:40:00
comprobación errores POSTMAN	2:28:00
Correccion API JMRL	2:09:00
Creacion e implementacion de /analytics	1:47:00
Redirigir a documentacion POSTMAN	1:46:01
Other time entries	5:23:15

OJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
• SOS2425-22	82:19:16	100.0%
Actualizacion automatica cambios front	5:27:00	6.62%
Comprobacion de buenas practicas API	3:09:00	3.83%
Comprobacion de respuestas en el codigo	2:56:00	3.56%
comprobación errores POSTMAN	2:28:00	3.0%
Correccion API JMRL	2:09:00	2.61%
Corrección feedback	0:27:00	0.55%
Creacion e implementacion de /analytics	1:47:00	2.17%
Creacion e implementacion loadInitialData	1:00:00	1.21%
Desplegar API	0:46:00	0.93%
Extender colección de llamadas POSTMAN	5:41:00	6.9%
Hacer index-JMRL	2:40:00	3.24%
Implementacion API G19 y G16 con amCharts	4:17:00	5.2%

Workspace Page 2/3

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
Implementacion APIs externas	7:51:00	9.54%
Implementacion métodos API	10:11:00	12.37%
Implementacion pruebas e2e	3:42:00	4.49%
Instalación del entorno NodeJS en local	0:16:15	0.33%
Interfaz para el usuario no técnico	5:18:00	6.44%
Leer Piazza	0:20:00	0.4%
Limpieza de codigo	1:34:00	1.9%
Modularizar API	6:00:00	7.29%
Redirigir a documentacion POSTMAN	1:46:01	2.15%
Replicar index-JMRL.js	3:00:00	3.64%
Ruta dinamica /cool	1:00:00	1.21%
Vista con HighChart	8:34:00	10.41%

Workspace Page 3/3